Knoten: 3.1 Kerngraben offen

Abgetragenes Volumen:
Beschadigtes Dammvolumen:

<HQ50
nicht gesamte Lange des Kontroliganges in Massenberechnung enthalten (Bauablauf)
1200,00 m?
300,00 m?®
1500,00 m?

Zu entfernendes und neu zu schilttendes Volumen:

ERP Masse FPos.Preis
Ausbaggern+Transg 3,16 1500,00 4740,00
Wiedereinbau 0,95 1500,00 1425,00
Vorhaltekosten 41914 ,99 0,30 12574,50
Regieanteile: 4000,00

Schadenssumme: € 22.739.50

Bauzeitverldngerung: 6,0 Tage

1,2 Wochen

hoher, da handische Aushubarbeiten tw. notwendig



